
  

Visto:
  

      El Expediente Nº 1.077.073 ingresado en ésta
administración municipal en fecha 30 de agosto de 2021,
los Decretos Nº 27.027 y Nº 27.118, de fecha 09 de setiembre y
03 de noviembre de 2021, respectivamente, y;

  

Considerando:
  

      Que, mediante el expediente mencionado, se inicia el
llamado a Licitación Pública Nº 68/2021, para la obra
"Pavimento nueve (9) cuadras Barrio San Felipe", solicitado
desde la Coordinación de Infraestructura, lo que se dispone
por Decreto Nº 27.027 y se adjudica por Decreto Nº 27.118 a la
firma JCB Construcciones SA, por un monto de pesos treinta y
cuatro millones quinientos setenta y dos mil novecientos
noventa y uno con 56/100 ($34.572.991,56). Dichas normas se
encuentran adjuntas a fojas 39/40/41 y 230/231/232/233, de las
presentes actuaciones. 
 
      Que, es recepcionada Nota Nº J-211, Libro 71, en fecha 12
de noviembre de 2021 (fojas 241), enviada por la Ing.
Florencia Berwart, Presidenta de la empresa JCB Construcciones,
en la cual solicita la tramitación de un anticipo económico de
un treinta (30) por ciento, equivalente a la suma de pesos diez
millones trescientos setenta y un mil ochocientos noventa y
siete con 47/100 ($10.371.897,47), con motivo de congelar, en
parte, el precio de los principales materiales y asegurar la
continuidad y calidad de los trabajos licitados; esto se debe
al público y notorio incremento que están sufriendo los
precios, a raíz de la inflación, y a la imposibilidad de los
proveedores de materiales de mantener los precios estipulados
en las cotizaciones efectuadas al momento de licitar las obras. 
 
      Que desde el Departamento Jurídico, el Dr. Facundo
Mayoraz Díaz (fojas 243), considera que el pedido, no se
encuadra dentro de los lineamientos establecidos en el Pliego
de Bases, ni de Condiciones Generales, como tampoco lo dispone
el Contrato de Obra que fuera suscripto en fecha 04 de
noviembre de 2021, adjunto a fojas 236/237/238. Opina, que no
sería viable otorgar el anticipo pretendido. 
 
      Que a fojas 243 vuelta, la Coordinadora de Legislación y
Asuntos Jurídicos Dra. Rocío García, comparte el dictamen del
Departamento Jurídico de rechazar el pedido incoado previo
conocimiento de la Coordinación de Infraestructura, mediante
una norma del Departamento Ejecutivo Municipal. 
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      Que a misma fojas, el Ing. Guillermo Benítez del
Departamento Obras Públicas, toma conocimiento y remite para su
continuidad. 
 
      Que, en consecuencia corresponde elaborar la norma legal
interesada, rechazando el pedido incoado por las razones
expuestas a fojas 243, remitiendo las actuaciones a tales fines
la Coordinadora de Legislación y Asuntos Jurídicos Dra. Rocío
García.

  

Por Ello:
  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY

D E C R E T A:
  

Artículo 1º: Recházase la solicitud de anticipo
económico, correspondiente a la Licitación Pública Nº  68/2021,
para la obra "Pavimento nueve (9) cuadras Barrio San Felipe",
solicitado por la Coordinación de Infraestructura, que fuera
adjudicada mediante Decreto Nº 27.118, a la firma JCB
Construcciones S.A., solicitada mediante Nota J-211/71 de fecha
12 de noviembre de 2021, en virtud de lo expresado en los
considerandos precedentes. 
 
Artículo 2º: Refrenda el presente el Señor Coordinador de
Infraestructura. 
 
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese y, cumplido,
archívese.

  
 

ES COPIA MARTÍN HÉCTOR OLIVA

Presidente Municipal

Alfredo Alejandro Fernández

Coordinador de Infraestructura
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